	2022年偃师区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴资金项目计划完成情况公告表

	

	序号
	县（市、区）
	项目名称
	实施地点
	时间进度
	责任单位
	项目建设情况
	资金计划完成情况
	绩效目标
	利益链接机制

	
	
	
	
	
	
	项目计划建设内容
	项目是否完工
	项目是否验收
	财政计划投资（万元）
	财政完成投资（万元）
	
	

	1
	偃师区
	2022年偃师区大口镇董村道路提升项目
	董村
	2022年3月--2022年7月
	交通运输局
	计划修建道路332米，原水泥路宽3.5-4米，厚度0.18米，对损坏路面局部拆除恢复，然后整体加铺15公分厚水泥混凝土面板。
	是
	是
	20.65
	20.65
	通过项目实施，可改善村容村貌，方便董村897户3460人出行，提升群众满意度。
	项目完成后，改善该村基础设施条件，方便全村群众出行。

	2
	偃师区
	2022年偃师区府店镇周寨村道路提升项目
	周寨村
	2022年3月--2022年7月
	交通运输局
	计划修建道路全长1010米，路面宽5米，对原道路破损路面拆除、补强后，整体铺设7公分厚沥青混凝土面层，两侧安装平石。
	是
	是
	83.909307
	83.909307
	通过项目实施，可以进一步改善周寨村418户1800余人出行环境，提高群众满意度。
	该项目将进一步改善周寨村的基础设施条件，群众出行更加便利。

	3
	偃师区
	2022年偃师区邙岭镇西蔡庄村道路提升项目
	西蔡庄村
	2022年3月--2022年7月
	交通运输局
	计划修建道路长670米，对老路水泥路面进行拆除后，新建水泥混凝土路面，路面宽5米。路面结构自上而下为：15cm水泥混凝土面层层+15cm水泥土底基层，两侧安装路缘石。
	是
	是
	63.5
	63.5
	通过项目实施，解决西蔡庄1230户4360名群众出行难问题，改善人居环境、提高群众满意度。
	项目实施完成后，方便西蔡庄群众生产生活，使该村群众长期受益。

	4
	偃师区
	2022年偃师区高龙镇辛村道路提升项目
	辛村
	2022年3月--2022年7月
	交通运输局
	计划修建道路长1196米，宽4-6米，原水泥路面上路面加铺5-7公分沥青混凝土面层，两侧现浇平石。
	是
	是
	119.98846
	119.98846
	通过项目实施，可改善辛村409户2217名群众出行，提高群众满意度
	通过项目实施，可改变广大群众出行条件，改善生活质量。

	5
	偃师区
	2022年偃师区翟镇镇二里头村东口道路提升项目
	二里头村
	2022年3月--2022年7月
	交通运输局
	计划修建道路长660米，宽6米，原水泥路面上加铺7公分沥青混凝土面层，两侧安装平石。
	是
	是
	88.2318
	88.2318
	通过项目实施，可改变广大1085户4470人出行条件，改善生活质量。
	通过项目实施，可改变广大群众出行条件，改善生活质量。

	6
	偃师区
	2022年偃师区山化镇牙庄村饮水改造项目
	山化镇牙庄村
	2022年3月-2022年7月
	农业农村局
	计划修建：50t压力罐1台；铺设各类管道合计13151m，并配套相应管件；更换200QJ20-212型水泵1台，并配套井泵电缆（3*16）190m，DN80泵管61根，井泵控制柜（B型）1台。管网各类阀门井16个，现有机井洗井190米。
	是
	是
	94.7633
	94.7633
	项目实施后可彻底解决牙庄村北半部3836人现状供水困难的问题，本项目改造后供水规模可达512.30立方/天。
	项目实施后可彻底解决牙庄村北半部现状供水困难的问题，助推乡村振兴，提高群众生活质量及满意度。

	7
	偃师区
	2022年偃师区高龙镇陶化店村道路提升项目
	陶化店村
	2022.7-2022.10
	交通运输局
	计划修建道路长1767米，其中：1）1565米路段，路面宽6.5米，将现状水泥混凝土路面拉毛处理后加铺7公分沥青混凝土。2）202米路段，路面宽4米，将现状水泥混凝土路面拉毛处理后，加铺 5公分厚沥青混凝土。
	是
	是
	167.522036
	167.522036
	通过项目实施，提升对外形象，推进乡村振兴，方便全村310户1270人出行，提高群众满意度。
	通过项目的实施，提升对外形象，推进乡村振兴改善广大群众出行条件，改善生活质量。

	8
	偃师区
	2022年偃师区山化镇忠义村道路提升项目
	忠义村
	2022.7-2022.10
	交通运输局
	计划修建道路总长度1025米，拟建路宽4米-6.5米，对原有破损水泥混凝土路段修复加宽后，加铺15公分水泥混凝土。
	是
	是
	74.23
	74.23
	通过项目实施，方便全村760户户2910人出行安全，提升群众满意度
	项目完成后，改善该村基础设施条件，方便群众760户2910人出行。

	9
	偃师区
	2022年偃师区翟镇镇甄庄村道路提升项目
	甄 庄 村
	2022.7-2022.10
	交通运输局
	计划修建道路长2072米，其中：1）1258米路段，路面宽4-7.5米将现状水泥混凝土路面拉毛，路面满铺玻纤格栅后，加铺7公分沥青混凝土。2）360米路段，路面宽5米，将现状水泥混凝土路面拉毛处理后后，加铺5公分厚沥青混凝土。3）310米路段现状为土路，路基整平（路面宽度 6米）后，加铺 16cm 水泥稳定碎石+7公分沥青混凝土。4）144米路段现状道路路面宽度 5m，为水泥混凝土路面，向左侧加宽 1m 后，整体加铺7公分沥青混凝土。
	是
	是
	238.2762
	238.2762
	通过项目实施，提升对外形象，推进乡村振兴，方便884户2936人出行，提高群众满意度。
	通过项目实施，提升对外形象，推进乡村振兴，方便群众出行，提高满意度。

	10
	偃师区
	
2022年偃师区 大口镇南寨村道路提升项目
	 南 寨 村 
	2022.7-2022.10
	交通运输局
	计划修建道路总长407米，路面宽2-4米，其中：1）300 米路段，对现状土路进行路基整平后，铺筑 15cm 水泥混凝土面板；2)107米路段，对现状破损混凝土路面挖除后，重新铺筑 16cm 水泥稳定土+15cm 水泥混凝土面板。
	是
	是
	30.2
	30.2
	通过项目实施，可有效改善村容村貌，方便南寨村267户937人出行，提升群众满意度。
	项目完成后，改善该村基础设施条件，方便全村群众出行，其中脱贫户36户124人。

	11
	偃师区
	2022年偃师区邙岭镇兰庄村道路提升一期项目
	兰庄村
	2022.6-2022.10
	交通运输局
	计划修建道路长1777米，路面宽度4-6米，将现状混凝土路面拉毛后加铺7公分沥青混凝土。
	是
	是
	126
	126
	通过项目实施，可有效改善村容村貌，方便兰庄村317户1114人出行，提升群众满意度。
	项目完成后，改善该村基础设施条件，方便全村群众出行，其中脱贫户23户76人。

	12
	偃师区
	2022 年偃师区山化镇寺沟村道路提升项目
	寺沟村
	2022.6-2022.9
	交通运输局
	计划修建道路总长2231米，其中1.1347米路段，路面宽4-6，大部分老路为土路，部分为水泥路，路基加宽平整后，铺设18cm水泥混凝土，2.884米路段，路面宽6-7米，现状为水泥路，拉毛、处理部分碎板，铺设7cm沥青混凝土。
	是
	是
	209.47
	209.47
	通过项目实施，可有效改善村容村貌，方便寺沟村1125户40777人出行，提升群众满意度。
	项目完成后，改善该村基础设施条件，方便全村群众出行，其中脱贫户28户65人。

	13
	偃师区
	2022 年偃师区首阳山街道办郭坟村道路提升项目 
	郭坟村
	2022.7-2022.10
	交通运输局
	计划修建道路全长1577米，路面宽4-8米，将现状水泥混凝土路面拉毛处理后，加铺7公分沥青混凝土。其中村内有590米 路段道路需在右侧加宽 1.5米，加宽路面结构为：15公分水泥稳定土+18公分 水泥混凝土+7公分沥青混凝土。村内873米路段道路两侧现状路缘石拆除更换，村外704米路段两侧铺设平石。
	是
	是
	197.196634
	197.196634
	通过项目实施，方便全村500户1956人出行安全，提升群众满意度
	项目完成后，改善该村基础设施条件，方便群众500户1956人出行。

	14
	偃师区
	2022年偃师区顾县镇李湾村特色产品周转仓库项目
	顾县镇李湾村
	2022年3月-2022年7月
	农业农村局
	计划修建2座单层钢结构仓库，一座长60米，宽24米，檐口高8.6米，建筑规模1505.14平方米，另一座长60米，宽48米，檐口高8.6米，建筑面积2964.85平方。
	是
	是
	388.1
	388.1
	通过项目实施，建设特色产品周转仓库2个，建筑面积4470平方米，增加村集体经济收入约35.86万元，带动脱贫户和监测户24户72人实现增收，使群众满意度达到100%。
	项目建成后，每年收益用于增加村集体收入和带动群众增收，能够吸纳周边劳动力务工，完善顾县镇特色产品服务设施和产业链条，促进乡村振兴有效推进。

	15
	偃师区
	2022年偃师区大口镇山张村农产品展销中心项目
	大口镇山张村
	2022年3月--2022年7月
	农业农村局
	计划修建二层框架结构商业服务网点。建筑总尺寸：27.2m x 11m x 7.8m(长X宽X高)，建筑规模610.68平方米。室外场地硬化，硬化面积650平米； 厚度150厚。灭火器室外电缆。
	是
	是
	134
	134
	过项目实施，建成建筑规模610.68平方米二层框架结构商业服务网点，项目运营后预计增加山张村集体经济收入10.4万元，可吸纳脱贫户10人务工，带动山张村320户、1250人提高经济收入。
	通过项目实施，可有效增加山张村脱贫户和监测对象收入，增加村集体经济收入，助推乡村振兴，提升群众满意度。

	16
	偃师区
	2022年偃师区首阳山街道鲜食玉米加工项目
	寨后村
	2022年3月--2022年7月
	农业农村局
	计划建设钢结构加工车间一个，长63.88米，宽42.48米，檐口高度7.5米，建筑面积2713.62平方米。
	是
	是
	233.453
	233.453
	巩固脱贫攻坚成果，提高全街道脱贫户170户596人和监测对象25户77人的满意度
	该项目建成实施后，严格加强管理，通过设置公益性岗位，使脱贫户通过务工增加收入，确保脱贫户和监测对象获得稳定收益。

	17
	偃师区
	2022年偃师区翟镇镇二里头文旅展销中心（农产品展销）
	二里头村
	2022年3月--2022年7月
	农业农村局
	建设地上两层、建筑面积1652.16平方米的钢结构建筑，长50.2米 、宽15-17米， 一层层高4.5米、二层层高3.6米 ，总高度10.05米。室外硬化铺装1200平方米。一台160KVA的变压器。
	是
	是
	428.54028
	428.54028
	过项目实施，项目建成建筑面积1652.16平米的二里头文旅展销中心，预计收益15万元左右，增加村集体经济收入，带动34余贫困劳动力就近务式。
	依托二里头优势，预计收益15万元左右，增加村集体经济收入，带动34余贫困劳动力就近务式，群众稳定增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。

	18
	偃师区
	2022年偃师区邙岭镇黄杨花木交易中心项目
	杨庄村
	2022年3月--2022年7月
	农业农村局
	计划在镇区杨庄村建设二层全框架结构，建筑总尺寸：29m x 11m x 7.8m(长X宽X高)，建筑规模650.86平方米。室外场地硬化，硬化面积238平米，15cm厚。
	是
	是
	117.56
	117.56
	项目实施完成后，将推动邙岭黄杨花木产业发展，带动群众创业就业，增加集体收入11万余元。通过项目实施，带动黄杨种植户1200户提高经济收入。
	项目完成后，可吸纳脱贫户和监测户2人务工，带动黄杨种植户1200户提高经济收入，确保乡村振兴有序推进。

	19
	偃师区
	2022年偃师区邙岭镇小米加工基地项目
	赵坡村
	2022年3月--2022年7月
	农业农村局
	依托赵坡村现有小米加工设备，计划建设501平米厂房长20.23米，宽24.78米，高5.5米，室外场地硬化688.53平米。
	是
	是
	80.7
	80.7
	通过项目实施，可吸纳脱贫户和监测户3人务工，可带动方圆4个行政村450户1800人提高经济收入。
	通过项目实施，可吸纳脱贫户和监测户3人务工，可带动方圆4个行政村450户1800人提高经济收入，确保乡村振兴有序推进。

	20
	偃师区
	2022年偃师区大口镇曹寨村乡贤返乡创业园项目
	曹寨村
	2022.5-2022.10
	农业农村局
	新建钢结构厂房一座，尺寸：长69m*宽43m
，檐口高度9米，建筑面积3054平方米。
	是
	是
	313.99
	313.99
	通过项目实施，建成钢构车间3000平方米（高9米宽30米长100米）及配套水电设施。可有效增加曹寨村、郭村、翟寨50户脱贫户和监测对象收入，每年增加村集体经济收入10万元，提升群众满意度，达到90%以上。
	通过项目实施，可有效增加曹寨村、郭村、翟寨50户脱贫户和监测对象收入，每年增加村集体经济收入10万元，提升群众满意度，达到90%以上。

	21
	偃师区
	2022年偃师区大口镇草庙村农副产品深加工项目
	草庙村
	2022.5-2022.10
	农业农村局
	 计划于大口镇草庙村新建钢结构厂房一座，尺寸：长45m*宽25m，檐口高度9米，建筑面积1180.2平方米。
	是
	是
	139.85
	139.85
	通过项目实施，建成钢构车间1200平方（高10米宽30米长40米）及配套水电设施；可有效增加62户脱贫户及监测对象收入，每年增加村集体经济收入4万元；提升群众满意度，达到90%以上。
	通过项目实施，可有效增加62户脱贫户和监测对象收入，每年增加村集体经济收入4万元，提升群众满意度，达到90%以上。

	22
	偃师区
	2022年偃师区府店镇西口孜村乡贤返乡创业产业园项目
	西口孜村
	2022.7-2022.10
	农业农村局
	建设钢构厂房一座（长100米，宽20米，高6米，总建筑面积2093.17㎡，并配套附属设施。
	是
	是
	296.75
	296.75
	通过项目实施，用于农产品加工等产业发展，服务于乡贤返乡创业，以发展村集体经济，预计项目年收益20万元左右，并带动府店镇100户脱贫群众增收，提高群众满意度。
	项目完成后，用于发展府店镇村集体经济，带动府店镇100户脱贫群众增收，实现群众增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。

	23
	偃师区
	2022年偃师区府店镇府南村返乡创业示范园项目
	府南村
	2022.7-2022.10
	农业农村局
	建设钢构厂房一座（长90米，宽45米，高9米），总建筑面积4155.91㎡
	是
	是
	368.8756
	368.8756
	通过项目实施，发展壮大村集体经济，预计项目年收益30万元左右，并带动府店镇100户脱贫群众增收，提高群众满意度。
	项目完成后，用于发展府店镇村集体经济，带动府店镇100户脱贫群众增收，实现群众增收，持续巩固拓展脱贫成果，助力实现乡村振兴。

	24
	偃师区
	2022年偃师区缑氏镇葡萄示范园建设项目
	唐僧寺村、李庄村
	2022.7-2022.10
	农业农村局
	项目共包含两部分：一、主体项目：新建6496㎡单层避雨棚，跨度2.5m、脊高2.5m、檐高2m，采取钢制立柱、桁架、拱杆，塑料顶膜，并配滴灌系统一套。二、配套设施：建设配套廊架、桁架、围网、大门等附属设施。
	是
	是
	190.75
	190.75
	通过项目实施，流转土地150余亩，每亩增收2000，提升缑氏镇唐僧寺、李庄村葡萄种植水平，推进乡村振兴实施。项目建成后唐僧寺、李庄村两委牵头，通过出租收益，可增加村集体经济12万元。
	通过项目实施，增加村集体经济，进行二次分配，提高38户脱贫户和监测对象收入，巩固脱贫成果，推进乡村振兴实施。

	25
	偃师区
	2022年偃师区缑氏镇崔河村产业道路项目
	崔河村
	2022.7-2022.10
	农业农村局
	项目包含三部分：一、新建沥青砼道路，大部分宽度为3.5m，总长度为4150.8m，总面积为22226.2㎡（含侧边休闲平台面积）。采用18cm厚水泥稳定碎石+6cm厚中粒式沥青砼+3cm厚细粒式改性沥青砼。二、加铺沥青砼道路(白加黑)：平均宽度5m,总长度为922.4m（含标注尺寸长度），总面积为4796.3㎡。采用6cm厚中粒式沥青砼+3cm厚细粒式改性沥青砼。三、新栽道牙：15cm宽C30预制道牙，总长度为10557.5m。
	是
	是
	571.398117
	571.398117
	通过项目实施，改变广大群众出行条件，改善生活质量，可提供10个公益性就业岗位，带动刘涧河沿线水上游园、乡村大食堂、采摘园、高标准育种基地等产业发展，增加村集体经济40万元。
	通过项目实施，提供10人公益性就业岗位，带动刘涧河沿线产业发展，增加村集体经济，进行二次分配，提高脱贫户和监测对象收入，巩固脱贫成果，推进乡村振兴实施。

	26
	偃师区
	2022年偃师区山化汤泉小镇乡村旅游一期项目
	汤泉村
	2022年6月-2022年10月
	农业农村局
	依托汤泉区级乡村振兴示范村建设。在汤泉大道及周边建设游客服务中心398.07平方米，结构形式为钢结构。商业街共8间房子，s1户型5间,s2户型1间,s3户型2间、结构形式为砖混结构，发展农家餐饮、文化研学、乡村旅游。
	是
	是
	314.75
	314.75
	项目实施后，发展壮大示范村产业，推动乡村运营，增加集体和群众收益，提高群众满意度。
	项目实施后，推动乡村振兴示范村产业发展，将带动全镇468户脱贫户和监测户收益，项目年收益不低于24万元，带动低收入群体增收，提高群众满意度。

	27
	偃师区
	2022年偃师区缑氏镇金屯村特色农产品展销市场建设项目
	金屯村
	2022.7-2022.10
	统战部
	本项目共包含三部分：
一、新建商铺摊位：道北新建双臂廊架340m，下设摊位，作为农贸市场商铺使用，宽3.6m、高3.7m，钢构主体，树脂瓦装饰；道南新增单臂廊架150m，下设摊位，作为农贸市场商铺使用，宽3.3m、高3.1m，钢构主体，阳光板装饰。二、商铺摊位配套人行道及雨水管道：道路两侧新建商铺摊位位置地面铺装透水砖作为人行道使用，透水砖及盲道砖面积2553㎡，安砌侧石1104.5m；人行道下新建砖砌雨水排水边沟296m。三、新建智慧停车场2处：每处增加出入口识别装备一套。
	是
	是
	297.5
	297.5
	通过项目实施，村集体对沿街新建的40个商铺收取租金，并拥有智慧停车场收益，初步预计每年可为村集体经济增收约22.3万元。另外，该项目可为村提供公益性岗位15个，为村脱贫人口和监测对象提供更多的就业岗位，增加群众收入。
	通过项目实施，提供公益性就业岗位，增加村集体经济收入，进行二次分配，提高脱贫户和监测对象收入，巩固脱贫成果，推进乡村振兴实施。

	28
	偃师区
	2022年偃师区顾县镇段东村农产品展销中心项目
	顾县镇段东村
	2022.7-2022.10
	农业农村局
	计划建设两栋农产品展销用房，总建筑面积422.41平方米。一栋为一层砖混结构，17.4米（长）×5米～9米（宽），建筑面积为：127.77平方米。另一栋为两层框架结构，11.4米（长）×11.4米（宽），建筑面积294.64平方米。
	是
	是
	75.19
	75.19
	项目建成后，预计年收益6.88万元，增加村集体经济收入，可带动 5人就业，带动脱贫户和监测户24户72人实现增收，使群众满意度明显提升。
	项目完成后，可壮大集体经济收入，带动脱贫户和监测户24户72人实现增收，同时可为周边务工人员提供就业岗位，增加群众收入，为招商引资、乡村运营奠定坚实基础。

	29
	偃师区
	2022年偃师区顾县镇苗湾村农产品展销中心项目
	顾县镇苗湾村
	2022年9月-2022年11月
	农业农村局
	新建一座乡村超市和一处集体门市。工程概况∶一、乡村超市，采用一层钢结构，尺寸：长30m*宽16m，檐口高度6米，建筑面积515.65平方米；二、集体门市，采用一层框架结构，尺寸：长35米*宽11米*高3.6米，面积390平方米。
	是
	是
	127.788
	127.788
	带动脱贫户和监测户24户72人实现增收，每年增加村集体经济收入5.6万元。
	项目建成后，用于特色产品展销等，可使村集体经济收入年增收约5.6万元，可带动脱贫户和监测户24户72人实现增收，同时吸纳周边劳动力务工，完善顾县镇特色产品服务设施和产业链条，促进乡村振兴有效推进。

	30
	偃师区
	2022年偃师区顾县镇中宫底村特色产品仓储物流项目
	顾县镇中宫底村
	2021年9月-2022年11月
	农业农村局
	新建钢结构厂房一座，尺寸：长48m*宽41m，檐口高度7.5米，建筑面积2038平方米。
	是
	是
	179
	179
	带动脱贫户和监测户24户72人实现增收，每年增加村集体经济收入16万元。
	项目建成后，村集体经济收入年增收约16万元，带动脱贫户和监测户24户72人实现增收，同时吸纳周边劳动力务工，促进乡村振兴有效推进。

	31
	偃师区
	2022年偃师区岳滩镇喂南便民超市项目
	喂南村
	2022.10-2022.11
	农业农村局
	建设包含两个单体建筑，其中单层钢构超市1座，占地面积660平方米；单层框架结构商铺1座，占地面积208平方米，总建筑面积868平方米。同时配套相应室外水电管网。
	是
	是
	194.314751
	194.314751
	建成之后年增加集体经济收入16万元，为附近20名困难群众提供就业和劳动岗位
	项目完成后，增加集体经济收入16万元，为附近20名困难群众提供就业和劳动岗位实现群众增收，助力实现乡村振兴。

	32
	偃师区
	2022年偃师区府店镇易地搬迁社区设施提升改造项目
	岳滩村
	2022.10-2022.11
	发改委
	对易地搬迁社区设施改造，砖砌南围墙（MU10页岩砖）0.24m厚、高2.4m、长62.8m，东、西、北三面采用钢制镂空围墙，高2.2m、长218.12m；铺黑色沥青混凝土路面0.05m厚、2412.5m²，铺红色沥青混凝土路面0.05m厚、281.98m²；安砌1000*300*120预制混凝土道牙288.56m；新建钢构电动车棚长24m、宽3m、高2.65m，门岗室长6.54m、宽3.24m、高3.8m；增设HDPE双壁波纹管SN8级雨水管324.91m，以及其他安防等设施。
	是
	是
	89
	89
	项目建成，改善易地搬迁小区95户364人居住环境，提高搬迁群众满意度。
	项目完成后，改善易地搬迁小区95户364人居住环境，提高搬迁群众满意度。

	33
	偃师区
	2022年偃师区跨省转移就业一次性交通补贴项目
	偃师区
	2021年10月-2022年9月
	人社局
	对2022年跨省转移就业一次性交通补贴361人进行补贴
	是
	是
	17.17
	17.17
	通过跨省转移就业一次性交通补贴项目实施，对361名脱贫户和监测对象跨省外出务工进行补贴17.17万元，促进就业，达到持续增加收入的效果。
	项目实施后，可带动脱贫户和监测对象361人跨省外出促进就业，达到持续增加收入的效果，巩固托贫攻坚成果，确保乡村振兴有序推进。

	34
	偃师区
	2021年偃师市雨露计划-短期技能培训上半年项目
	偃师区
	2022年1月-2022年7月
	乡村振兴局
	雨露计划短期技能培训（A类工种54人每人补贴2000元、B类工种每人补贴1800元、C类工种每人补助1500元。）
	是
	是
	10.8
	10.8
	对建档立卡脱贫户54名学员发放补贴增加收入，提升群众满意度
	通过培训补助，减少经济负担，增强就业能力

	35
	偃师区
	2021年偃师市雨露计划-短期技能培训下半年项目
	偃师区
	2021年9月-2022年1月
	乡村振兴局
	雨露计划短期技能培训57人
	是
	是
	11.35
	11.35
	对建档立卡脱贫户57名学员发放补贴增加收入，提升群众满意度
	通过培训补助，减少经济负担，增强就业能力

	36
	偃师区
	2022年偃师市雨露计划-春季职业教育助学补贴项目
	偃师区
	2022年6月-2022年8月
	乡村振兴局
	计划对2022年雨露计划春季职业教育助学补贴353人。
	是
	是
	52.95
	52.95
	对400名贫困学生发放每人补1500元，增加收入，提升群众满意度
	对400名贫困学生发助学补贴解决上学困难问题

	37
	偃师区
	2021年偃师市雨露计划-秋季职业教育助学补贴项目
	偃师区
	2021年12月-2022年2月
	乡村振兴局
	2021年雨露计划秋季职业教育助学补贴357人。
	是
	是
	53.55
	53.55
	对357名贫困学生发放每人补1500元，增加收入，提升群众满意度
	对357名贫困学生发助学补贴解决上学困难问题

	38
	偃师区
	2022年偃师市小额信贷贴息项目
	偃师区
	2021年7月-2021年11月
	乡村振兴局
	对全市2020年7月至2021年6月小额信贷933笔贷款，贷款金额2604.37万，按基准利率贴息。贴息金额56.355624万元。
	是
	是
	89.557486
	89.557486
	通过小额信贷贴息，使933户脱贫户达到增加收入，提升群众满意度
	5万元以下贷款政府补贴脱贫户利息

	39
	偃师区
	2022年易地搬迁付息项目
	偃师市
	2022年2月-2022年5月
	乡村振兴局
	对我区易地搬迁项目融资资金2022年利息2.014336万元进行支付
	是
	是
	2.014336
	2.014336
	对我区易地搬迁项目融资资金2022年利息2.014336万元进行支付
	对我区易地搬迁项目融资资金2022年利息2.014336万元进行支付

	40
	偃师区
	2022年产业、水利项目等管理费
	偃师区
	2021年4月-2022年12月
	农业农村局
	主要用于2022年产业、安全饮水等项目的监理费用、
	是
	是
	38.5
	38.5
	通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设。
	项目实施后，保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设。达到巩固托贫攻坚成果，确保乡村振兴有序推进。

	41
	偃师区
	2022年村基础设施项目管理费
	偃师区
	2021年4月-2022年12月
	交通运输局
	主要用于2022年村基础设施道路项目的监理费用
	是
	是
	10.540693
	10.540693
	通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设
	项目实施后，保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设。达到巩固托贫攻坚成果，确保乡村振兴有序推进。

	42
	偃师区
	2022年少数民族资金项目管理费
	偃师区
	2021年4月-2022年12月
	统战部
	主要用于2022年少数民族资金项目的监理费用
	是
	是
	2.97
	2.97
	通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设
	项目实施后，保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设。达到巩固托贫攻坚成果，确保乡村振兴有序推进。

	43
	偃师区
	2022年易地搬迁社区设施提升改造项目项目管理费
	偃师区
	2021年4月-2022年12月
	发改委
	主要用于2022年易地搬迁社区改造项目的监理费用。
	是
	是
	1
	1
	通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设
	项目实施后，保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设。达到巩固托贫攻坚成果，确保乡村振兴有序推进。

	44
	偃师区
	2022年项目验收管理费
	偃师区
	2021年4月-2022年12月
	乡村振兴局
	2022年产业、安全饮水、易地搬迁社区设施提升等项目验收及重点绩效评价管理费。
	是
	是
	19.15
	19.15
	通过第三方公司对项目进行监理保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设
	项目实施后，保证项目能够按照图纸、合同进行合规施工，按照要求完成项目建设。达到巩固托贫攻坚成果，确保乡村振兴有序推进。


